
En breve funcionará el nuevo cargade-
ro de pipas, concebido para una situa-
ción eventual o excepcional,  que influirá
en la reducción de los niveles de extrac-
ción de San Juan, que se estiman en 70
viajes y 400 metros cúbicos de agua por
jornada.
Mensualmente en Santiago de Cuba

se reportaban entre 2 000 y 2 100 salide-
ros. En la actualidad, en los sectores
rehabilitados, que todavía están en fase
de puesta en marcha, se atienden entre
20 y 30 averías de esta naturaleza.
Un problema latente es la situación del

alcantarillado, que se agrava en la
misma medida en que mejora la eficien-
cia del acueducto. En los últimos 6
meses se han eliminado  2 700 obstruc-
ciones, pero el deterioro continúa provo-
cando decenas de averías diarias.
En el proyecto nunca se previó realizar

los dos trabajos (acueducto y alcanta-
rillado) de manera simultánea. Santiago
es posiblemente una de las ciudades
cubanas que más alcantarillado tiene al
disponer de unos 290 kilómetros de
redes que ofrecen cobertura al 95% de
la zona urbanizada de la ciudad.
Hay áreas donde la capacidad de eva-

cuación no es suficiente, otras en las
cuales residen entre 10 000 y 15 000
habitantes y no se dispone del sistema,
y en buena medida la ciudad no cuenta
con tratamiento final para las aguas resi-
duales y vierte directo al mar. Será preci-
so acometer inversiones más adelante,
pues las redes pueden comenzar a ofre-
cer problemas dado el poco funciona-
miento que han tenido durante muchos
años por la falta de agua, a lo cual debe
sumarse el hecho de que el manteni-
miento al sistema de alcantarillado ha
sido nulo.
Ahora, cuando todas las viviendas dis-

pongan de agua, virtualmente el 80%
que se consume en ellas irá al alcan-
tarillado, y por eso será preciso instalar un
fuerte dispositivo de mantenimiento con
los equipos tecnológicos imprescindibles
para actuar en la limpieza y saneamiento
de cada sector hidrométrico.

n AVANCE VISIBLE DEL PROGRAMA

Otro directivo  de inversiones aseguró
que la rehabilitación está al 82% de eje-
cución. Se han colocado más de 900
kilómetros de redes, 64 de conductoras,
1 800 de acometidas y 91 de maestras
de distribución. 
“Se concluyeron 8, de los 32 sectores

hidrométricos, y se labora en la termina-
ción de otros 12, lo que ha permitido que
se beneficien 400 000 habitantes y dis-
minuyan los ciclos de entrega que osci-
laban ente 20 y 60 días como promedio.
Cada sector cuenta con su director,

una oficina comercial con comunicación
y los recursos para darle mantenimiento,
solucionar las obstrucciones y preser-
var la operatividad del sistema. El
proceso completo incluye la rehabili-
tación de 118 870 viviendas. La calibra-
ción y ajuste de los circuitos de distribu-
ción demorará alrededor de un año.
Otras 60 000 personas —radicadas en

66 barrios que nunca recibieron el servi-
cio o estaban afectados por un acueduc-
to inoperante— ahora se favorecen, en
especial comunidades que llevaban
entre 25 y 30 años sin servicio estable
de agua. 
Las deficiencias van quedando atrás,

argumentó el directivo, y añadió: “Hoy la
frecuencia de distribución oscila entre
tres y ocho días, con la excepción del
sistema de San Juan donde se reparan
los tanques de almacenamiento y distri-
bución”.  

Años atrás se montaron un grupo de
redes, pero sin garantizar el flujo de
agua que demandaban sus núcleos
poblacionales. La falta de integralidad
empeoró la  situación.  Aunque se
avanza,  algunos de sus barrios conti-
núan afectados con ciclos que exce-
den los 12 días, pero irán mejorando
progresivamente en la medida en que
se eleve la eficacia del sistema.
Los trabajos que se rehacen en la

potabilizadora de Quintero  marchan
bien. Como medida preventiva, algu-
nas de las soluciones constructivas
que allí se ejecutan se tendrán en
cuenta durante la intervención en el
resto de las plantas.  Su reparación
capital forma parte de un programa
diseñado para estabilizar el servicio,

renovar el proceso de desinfección,
reducir las vulnerabilidades bacterio-
lógicas y dotar al territorio de mejores
condiciones para evaluar el trata-
miento físico químico del agua.
Conscientes de lo que representa

dar un vuelco radical a esta situación,
los trabajadores del sector laboran
para asegurar en el menor tiempo
posible, y definitivamente, la distribu-
ción y suministro de agua en el muni-
cipio más poblado de Cuba.
El reto es grande. No basta con

conocer dónde están los problemas,
sino que hay que solucionarlos para
convertir en una realidad la palabra
empeñada públicamente en el acto
de celebración del 26 de Julio en el
polígono del Cuartel Moncada.
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COMPORTAMIENTO GENERAL
DESCRIPCIÓN U/M EJECUCIÓN

PLAN TOTAL REAL % 
Conductoras Exteriores km 64,4 37,7 59
Conductoras de Distribución km 91,0 81,4 89
Redes km 958,1 902,6 94
Acometidas km 1844,3 1576,8 85
Metrocontadores u 86713 45140 52
Población Beneficiada hab 480000 430576 90

•  De las 5 Conductoras Exteriores, se
han terminado 2 (Túnel Sierra Maes-
tra–Potabilizadora Quintero y Presa
Charco Mono-Túnel Sierra Maestra), se
trabaja en las 2 Conductoras Paralelas
de Gilbert  al Túnel Sierra Maestra. Por
iniciar la Conductora Presa Carlos
Manuel de Céspedes–Presa Gilbert.
•De las 26 Conductoras de Distri-

bución, se han terminado 14. Seis es-

tán en proceso de entrega, cuatro se
encuentran en ejecución y 2 pendien-
tes de inicio.
• De los 32 Sectores Hidrométricos,

se han terminado 8, en otros 12 se tra-
baja para su entrega y 12 se encuen-
tran en ejecución.
•  Las 3 Plantas Potabilizadoras y los

9 Tanques de Distribución están en
ejecución.

Al conocer este artículo, el compañero Raúl
indicó a  la dirección del periódico Granma
publicar un comentario suyo textualmente,
como Coletilla, para discrepar de algunos
enfoques, y orientó omitir los nombres de los
dirigentes del nivel nacional y provincial entre-
vistados, salvo los del Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés e Inés Chapman,
pues la mayoría señalaron los errores que
existían, pero no fueron autocríticos, siendo
ellos los responsables de esas deficiencias en
la ejecución de la obra del acueducto de
Santiago de Cuba.
Como ya se ha dicho, los principales diri-

gentes nacionales y de la provincia estaban
presentes  en la reunión conjunta de la
Comisión del Buró Político del Partido y el
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros
donde se les hicieron duros señalamientos, y
aun cuando ahora son justos los análisis que
realizan y pudiera hacerse algún elogio por
haber trabajado desde entonces por superar
aquellas deficiencias, les faltó el valor moral
para reconocerlo.
Reitero las críticas al Consejo de la

Administración en la provincia de Santiago
de Cuba por la falta de previsión para de-
sempeñar la labor efectiva que  como inver-
sionista  le corresponde. Si hubiesen cumpli-
do con esa obligación  habrían podido impe-
dir los atrasos y la falta de calidad que han
tensionado esa obra.

Los cuadros del gobierno a todos los nive-
les y los constructores conocen la carta que
envié al general de cuerpo de ejército Julio
Casas Regueiro el 15 de julio de 1999,  (den-
tro de unos días habrán transcurrido once
años), donde expresé:
Meditando sobre las insuficiencias de

nuestro proceso inversionista, he llegado a
la conclusión de que hay que cambiar radi-
calmente los métodos y estilos de trabajo
de los inversionistas, proyectistas, cons-
tructores, suministradores, nos hemos ha-
bituado a ser “expertos” en dar reuniones,
mítines, asambleas, lanzar consignas, ha-
cer compromisos de terminación de obras
como “saludo” a fechas históricas, que ca-
si nunca se cumplen y en las pocas veces
que se logran, ha sido en detrimento de la
calidad, ejemplos sobran en todo el país y
los constructores, mejor que nadie, los co-
nocen. Personalmente, siempre he pensa-
do que esto es pura fanfarria sin sentido. Al
final nos vamos acostumbrando a convivir
con la mentira, los lamentos y a buscarle
explicaciones a los continuos aplazamien-
tos de las fechas acordadas en los contra-
tos, en lugar de impregnar en los cuadros y
en la masa trabajadora el espíritu de com-
bate y el sentido de la urgencia en resolver
los problemas, lo que solo se puede alcan-
zar cuando todos y cada uno sepamos
cumplir estrictamente con nuestro deber.

Ratifico el reconocimiento al compañero
Ramiro Valdés por la manera en que ha
venido desempeñando el control y la exi-
gencia de esta tarea, a la compañera Inés
Chapman, destacada especialista en el tra-
bajo hidráulico, cuya labor de dirección,
mando y exigencia ha sobresalido desde
que asumió el trabajo encomendado  y  dis-
tingue el papel de las mujeres en las tareas
de dirección. Reconozco también  el rol que
ha desempeñado el Partido en la provincia
bajo la dirección de su Secretario, Lázaro
Expósito, desde que fue elegido el 8 de
abril de 2009. 
Considero imprescindible saludar el traba-

jo de participación de las masas que se
emprendió tras la apelación al pueblo santia-
guero para  la cooperación y apoyo a la eje-
cución de la obra, cuya contribución ha sido
destacada.
Llegue un reconocimiento al periodista

santiaguero José Antonio Torres, por su
constancia en el  seguimiento de esta obra.
Finalmente, considero que este es  el espí-

ritu que debe caracterizar a la prensa del
Partido en sus exámenes, ser transparentes,
críticos y autocríticos, porque es la manera
en que podremos extraer la única utilidad
que tiene el análisis sincero  de los errores:
sacar las experiencias; de lo contrario,
seguiremos ocultándolos y repitiéndolos una
y otra vez, como ha estado sucediendo.
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